План мероприятий (Дорожная карта) о введении федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательной организации с 01 сентября 2023 года в МКОУ «Садоводческая начальная общеобразовательная школа»
(далее – ФООП, ОО)

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Сроки исполнения
	Ответственные
	Ожидаемые результаты

	I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП


	1.1.
	Создание рабочей(их) групп по обеспечению введения ФООП
	До 15 апреля 
2023 года
	Директор
	Обеспечена координация процессов управления введением ФООП на институциональном уровне.
Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствии с ФООП.

	1.2.
	Проведение педагогического совета по вопросам организационного обеспечения введения ФООП
	До 15 апреля 
2023 года
	Директор

	Решение о введение ФООП с 1 сентября 2023 года для обучающихся 1-4 классов

	1.3.
	Проведение информационно - разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о введении ФООП 
	До 01 мая 2023 года
	Директор
	Проведены родительские собрания (1 – 4 кл.) с целью информирования родителей  об обучении по обновленным ФГОС и ФООП. 
Протоколы родительских собраний.

	1.4.
	Проведение в общеобразовательной организации самодиагностики готовности к введению ФООП с использованием чек-листа 
	Май 2023 года
	Директор
	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты

	1.5.
	Проведение анализа учебников, используемых в ОО, для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым федеральным перечнем учебников
	Февраль-март 
2023 года
	Директор
	Определен перечень учебников для обеспечения введения ФООП в ОО

	1.6.
	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений
	Март-апрель 
2023 года
	Директор
	Разработана часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений

	1.7.
	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации ООП НОО, соответствующих ФООП
	До 1 сентября 2023 года
	Директор

	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП

	II. Нормативное обеспечение введения ФООП


	2.1.
	Формирование банка нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях
	Январь – сентябрь 2023 года
	Директор
	Банк нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях

	2.2.
	Разработка и утверждение на уровне ОО плана-графика мероприятий по введению ФООП
	До 15 апреля 
2023 года
	Директор, 
рабочая группа
	Синхронизированы процессы управления введением ФООП.
Выстроена функциональная вертикаль управления введением ФООП в ОО

	2.3.
	Внесение изменений (актуализация) ООП начального общего образования по обновленным ФГОС в соответствие с ФООП 
	Проекты ООП – до 1 июня 2023 г.,
 утверждение - до 1 сентября 2023 г.
	Директор, рабочая группа
	Приведены в соответствие с ФООП и утверждены ООП НОО, реализуемые по обновленным ФГОС НОО 

	
	
	
	
	

	2.4.
	Разработка (актуализация) локальных нормативных актов ОО в соответствие с требованиями ФГОС и ФООП
	До 01 июня 
2023 года
	Директор, 
рабочая группа
	Локальные нормативные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением (Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП; Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных рабочих программ по учебным предметам и др.).

	
	
	
	
	

	III. Методическое обеспечение введения ФООП


	3.1.
	Активизирована (организована) работа методического совета ОО, школьных методических объединений учителей в части первоочередных действий по введению ФООП.
Внесены в план методической работы ОО мероприятия по методическому обеспечению внедрения ФООП.
	До 15 апреля 
2023 года
	Зам. директора, руководители ШМО
	План методической работы ОО,  планы работы школьных методических объединений актуализированы с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП

	3.2.
	Обеспечение разработки рабочих программ по учебным предметам  в соответствии с требованиями ФГОС, ФООП, 
в т.ч. федеральными рабочими программами по учебным предметам (базовый уровень);
по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, - примерным рабочим программам в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» с обязательным получением федерального ID номера
	Апрель – май 
2023 года,
утверждение - до 1 сентября 2023 года
	Директор, руководитель ШМО
	Разработаны рабочие программы по  учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» для НОО; «Русский язык», «Литература», 


	3.3.
	Организация и проведение семинара(ов), пратикумов для педагогических работников по вопросам введения ФООП в общеобразовательной организации 
	Апрель - май
 2023 года
	Директор,
рабочая группа,
руководитель ШМО
	Обеспечение профессионально общественного обсуждения вопросов введения ФООП

	3.4.
	Участие руководящих и педагогических работников в семинарах, вебинарах с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств, ВИРО по вопросам введения ФООП
	Март – август
 2023 года
	Директор, 
учителя
	Аккумулированы эффективные приемы и методы организации образовательной деятельности при введении ФООП

	
	
	
	
	

	IV. Кадровое обеспечение введения ФООП


	4.1.
	Повышение квалификации учителей по вопросам введения обновленных ФГОС и ФООП
	По плану-графику 
	Директор, рабочая группа
	Обеспечена готовность учителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП

	4.2. 
	Повышение квалификации руководящих работников ОО по вопросам управления введением обновленных ФГОС и ФООП
	По плану-графику 
	Директор

	Обеспечена готовность руководителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП

	4.3.
	Консультативная помощь руководителям и учителям по введению и реализации ФООП по региональной «Горячей линии»; на портале «Единое содержание общего образования» 
https://edsoo.ru/Goryachaya_liniya.htm 
	Постоянно
	Директор, рабочая группа, руководитель ШМО
	Обеспечена оперативное взаимодействие с руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций

	
	
	
	
	

	V. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП


	5.1.
	Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП
	До 15 апреля 2023 года
	Директор, рабочая группа, 
руководитель ШМО
	Оказана помощь учителям по вопросам введения и реализации ФООП 

	5.2.
	Участие в региональном мониторинге реализации общеобразовательными организациями ФООП
	Май - сентябрь 2023 года
	Директор, рабочая группа
	Обеспечен промежуточный контроль введения и реализации в ОО ФООП

	VI. Информационное обеспечение введения ФООП


	6.1.
	Размещение на официальном сайте ОО в сети Интернет актуальной информации о значимости и ходе введения ФООП 
	Ежемесячно
	Директор, рабочая группа
	Информирование участников образовательных отношений через сайт ОО о подготовке и реализации ФООП в  ОО

	6.2.
	Размещение на сайте ОО ООП, разработанных в соответствии с ФООП 
	В течение 10 дней со дня утверждения 

	Директор
	Размещение утвержденных ООП на сайте школы
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